

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	68,382,972	330,000,000	50,000,000	0	448,382,972	345,382,972	349,502,921	37,692,829	387,195,750	112.11	41,812,778	12.11		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	68,382,972	330,000,000	50,000,000	0	448,382,972	345,382,972	349,502,921	37,692,829	387,195,750	112.11	41,812,778	12.11	主要係廠商積極趕工，致實際估驗金額較預算分配數增加。	
一般建築及設備計畫	4,893,396	301,129,000	0	0	306,022,396	225,626,492	244,707,929	506,121	245,214,050	108.68	19,587,558	8.68		
房屋及建築	3,393,396	16,000,000	0	0	19,393,396	9,865,492	5,484,217	0	5,484,217	55.59	-4,381,275	-44.41	主要係華語國際學舍新建工程統包工程招標案因無廠商投標而流標2次，招標進度未如預期所致。	依109年7月8日召開流標因應對策會議，決議調增預算及修正規劃構想書，嗣經本校校務基金管理委員會審議通過，並將修正後規劃構想書函報教育部審查。俟教育部同意後，將積極辦理後續統包工程招標作業。
房屋及建築	3,393,396	16,000,000	0	0	19,393,396	9,865,492	918,399	0	918,399	9.31	-8,947,093	-90.69		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	4,565,818	0	4,565,818		4,565,818			
機械及設備	0	209,075,000	0	0	209,075,000	164,049,000	167,522,899	506,121	168,029,020	102.43	3,980,020	2.43		
機械及設備	0	209,075,000	0	0	209,075,000	164,049,000	138,394,866	506,121	138,900,987	84.67	-25,148,013	-15.33		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	29,128,033	0	29,128,033		29,128,033			
交通及運輸設備	1,500,000	11,224,000	0	0	12,724,000	10,173,000	6,825,069	0	6,825,069	67.09	-3,347,931	-32.91	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	1,500,000	11,224,000	0	0	12,724,000	10,173,000	6,825,069	0	6,825,069	67.09	-3,347,931	-32.91		
什項設備	0	64,830,000	0	0	64,830,000	41,539,000	64,875,744	0	64,875,744	156.18	23,336,744	56.18	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
什項設備	0	64,830,000	0	0	64,830,000	41,539,000	62,003,509	0	62,003,509	149.27	20,464,509	49.27		
訂購機件-什項	0	0	0	0	0	0	2,872,235	0	2,872,235		2,872,235			

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											2,872,235			
總 計	73,276,368	631,129,000	50,000,000	0	754,405,368	571,009,464	594,210,850	38,198,950	632,409,800	110.75	61,400,336	10.75		
不動產、廠房及 設備	73,276,368	631,129,000	50,000,000	0	754,405,368	571,009,464	594,210,850	38,198,950	632,409,800	110.75	61,400,336	10.75		
房屋及建築	71,776,368	346,000,000	50,000,000	0	467,776,368	355,248,464	354,987,138	37,692,829	392,679,967	110.54	37,431,503	10.54		
機械及設備	0	209,075,000	0	0	209,075,000	164,049,000	167,522,899	506,121	168,029,020	102.43	3,980,020	2.43		
交通及運輸設備	1,500,000	11,224,000	0	0	12,724,000	10,173,000	6,825,069	0	6,825,069	67.09	-3,347,931	-32.91		
什項設備	0	64,830,000	0	0	64,830,000	41,539,000	64,875,744	0	64,875,744	156.18	23,336,744	56.18		
總 計	73,276,368	631,129,000	50,000,000	0	754,405,368	571,009,464	594,210,850	38,198,950	632,409,800	110.75	61,400,336	10.75		

備註：

以前年度保留數7,327萬6,368元(242萬3,492元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，7,085萬2,876元由自籌收入支應)。