

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	532,567	255,490,000	120,990,000	0	377,012,567	187,070,000	205,563,941	16,339,532	221,903,473	118.62	34,833,473	18.62		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	532,567	255,490,000	120,990,000	0	377,012,567	187,070,000	205,563,941	16,339,532	221,903,473	118.62	34,833,473	18.62	主要係公館校區學生宿舍大樓新建工程之實際估驗金額較預算分配數增加。	
一般建築及設備計畫	71,787,859	352,477,000	0	0	424,264,859	84,459,000	116,500,559	842,324	117,342,883	138.93	32,883,883	38.93		
房屋及建築	71,787,859	81,075,000	0	0	152,862,859	24,000,000	15,614,896	461,443	16,076,339	66.98	-7,923,661	-33.02	主要係因師大美術館整體空間裝修工程及華語國際學舍新建工程，因近期原物料上漲及疫情等影響，致統包工程因無廠商投標而多次流標。	刻正依據統包工程契約辦理後續相關事宜。
房屋及建築	71,787,859	81,075,000	0	0	152,862,859	24,000,000	220,000	0	220,000	0.92	-23,780,000	-99.08		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	15,394,896	461,443	15,856,339		15,856,339			
機械及設備	0	204,002,000	0	-3,000,000	201,002,000	44,944,000	71,488,857	380,881	71,869,738	159.91	26,925,738	59.91	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
機械及設備	0	204,002,000	0	-3,000,000	201,002,000	44,944,000	65,888,857	380,881	66,269,738	147.45	21,325,738	47.45		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	5,600,000	0	5,600,000		5,600,000			
交通及運輸設備	0	6,276,000	0	3,000,000	9,276,000	4,668,000	9,192,128	0	9,192,128	196.92	4,524,128	96.92	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
交通及運輸設備	0	6,276,000	0	3,000,000	9,276,000	4,668,000	9,192,128	0	9,192,128	196.92	4,524,128	96.92		
什項設備	0	61,124,000	0	0	61,124,000	10,847,000	20,204,678	0	20,204,678	186.27	9,357,678	86.27	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
什項設備	0	61,124,000	0	0	61,124,000	10,847,000	18,474,578	0	18,474,578	170.32	7,627,578	70.32		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,730,100	0	1,730,100		1,730,100			

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	72,320,426	607,967,000	120,990,000	0	801,277,426	271,529,000	322,064,500	17,181,856	339,246,356	124.94	67,717,356	24.94		
不動產、廠房及 設備	72,320,426	607,967,000	120,990,000	0	801,277,426	271,529,000	322,064,500	17,181,856	339,246,356	124.94	67,717,356	24.94		
房屋及建築	72,320,426	336,565,000	120,990,000	0	529,875,426	211,070,000	221,178,837	16,800,975	237,979,812	112.75	26,909,812	12.75		
機械及設備	0	204,002,000	0	-3,000,000	201,002,000	44,944,000	71,488,857	380,881	71,869,738	159.91	26,925,738	59.91		
交通及運輸設備	0	6,276,000	0	3,000,000	9,276,000	4,668,000	9,192,128	0	9,192,128	196.92	4,524,128	96.92		
什項設備	0	61,124,000	0	0	61,124,000	10,847,000	20,204,678	0	20,204,678	186.27	9,357,678	86.27		
總 計	72,320,426	607,967,000	120,990,000	0	801,277,426	271,529,000	322,064,500	17,181,856	339,246,356	124.94	67,717,356	24.94		

備註：
以前年度保留數7,232萬426元由自籌收入支應。