

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	532,567	255,490,000	120,990,000	0	377,012,567	249,296,000	206,078,280	16,339,532	222,417,812	89.22	-26,878,188	-10.78		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	532,567	255,490,000	120,990,000	0	377,012,567	249,296,000	206,078,280	16,339,532	222,417,812	89.22	-26,878,188	-10.78	主要係公館校區學生宿舍大樓新建工程完成驗收後辦理物價指數調整款及工程結算之審查作業程序費時所致。	將儘速辦理後續結算付款等相關程序。
一般建築及設備計畫	71,787,859	352,477,000	0	0	424,264,859	246,173,000	213,794,408	1,913,545	215,707,953	87.62	-30,465,047	-12.38		
房屋及建築	71,787,859	81,075,000	0	220,000	153,082,859	80,295,000	21,326,835	710,752	22,037,587	27.45	-58,257,413	-72.55	主要係華語國際學舍新建工程近期社會住宅推案增加、台商回流及新冠疫情等因素，其缺工缺料情形，致統包工程因無廠商投標而多次流標。	本案統包工程業於111年4月12日決標，刻正儘速辦理細部設計及建照申請事宜，以加速工進管理。
房屋及建築	71,787,859	81,075,000	0	220,000	153,082,859	80,295,000	220,000	0	220,000	0.27	-80,075,000	-99.73		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	21,106,835	710,752	21,817,587		21,817,587			
機械及設備	0	204,002,000	0	-7,220,000	196,782,000	117,384,000	124,809,276	603,360	125,412,636	106.84	8,028,636	6.84		
機械及設備	0	204,002,000	0	-7,220,000	196,782,000	117,384,000	119,209,276	603,360	119,812,636	102.07	2,428,636	2.07		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	5,600,000	0	5,600,000		5,600,000			
交通及運輸設備	0	6,276,000	0	7,000,000	13,276,000	11,193,000	12,384,735	166,358	12,551,093	112.13	1,358,093	12.13	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
交通及運輸設備	0	6,276,000	0	7,000,000	13,276,000	11,193,000	12,384,735	166,358	12,551,093	112.13	1,358,093	12.13		
什項設備	0	61,124,000	0	0	61,124,000	37,301,000	55,273,562	433,075	55,706,637	149.34	18,405,637	49.34	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
什項設備	0	61,124,000	0	0	61,124,000	37,301,000	44,778,381	433,075	45,211,456	121.21	7,910,456	21.21		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	10,495,181	0	10,495,181		10,495,181			

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	72,320,426	607,967,000	120,990,000	0	801,277,426	495,469,000	419,872,688	18,253,077	438,125,765	88.43	-57,343,235	-11.57		
不動產、廠房及 設備	72,320,426	607,967,000	120,990,000	0	801,277,426	495,469,000	419,872,688	18,253,077	438,125,765	88.43	-57,343,235	-11.57		
房屋及建築	72,320,426	336,565,000	120,990,000	220,000	530,095,426	329,591,000	227,405,115	17,050,284	244,455,399	74.17	-85,135,601	-25.83		
機械及設備	0	204,002,000	0	-7,220,000	196,782,000	117,384,000	124,809,276	603,360	125,412,636	106.84	8,028,636	6.84		
交通及運輸設備	0	6,276,000	0	7,000,000	13,276,000	11,193,000	12,384,735	166,358	12,551,093	112.13	1,358,093	12.13		
什項設備	0	61,124,000	0	0	61,124,000	37,301,000	55,273,562	433,075	55,706,637	149.34	18,405,637	49.34		
總 計	72,320,426	607,967,000	120,990,000	0	801,277,426	495,469,000	419,872,688	18,253,077	438,125,765	88.43	-57,343,235	-11.57		

備註：
以前年度保留數7,232萬426元由自籌收入支應。