

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	23,866,553	0	0	0	23,866,553	4,500,000	134,500	0	134,500	2.99	-4,365,500	-97.01		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	23,866,553	0	0	0	23,866,553	4,500,000	134,500	0	134,500	2.99	-4,365,500	-97.01	主要係辦理技術服務契約之變更事宜所致。	將儘速辦理契約變更程序及後續結案付款作業。
一般建築及設備計畫	89,366,974	322,743,000	0	0	412,109,974	70,895,070	95,000,811	971,891	95,972,702	135.37	25,077,632	35.37		
土地	0	0	0	2,827,000	2,827,000	2,827,000	2,826,668	0	2,826,668	99.99	-332	-0.01		
土地	0	0	0	2,827,000	2,827,000	2,827,000	2,826,668	0	2,826,668	99.99	-332	-0.01		
房屋及建築	89,366,974	50,000,000	0	0	139,366,974	11,451,070	9,611,090	280,911	9,892,001	86.38	-1,559,069	-13.62	主要係師大美術館整體空間裝修工程廠商刻正辦理第二階段驗收缺失改善及後續設備採購事宜落後所致。	將儘速辦理第二階段裝修工程之結案付款作業及後續設備採購作業。
房屋及建築	89,366,974	50,000,000	0	0	139,366,974	11,451,070	0	0	0	0.00	-11,451,070	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	9,611,090	280,911	9,892,001		9,892,001			
機械及設備	0	191,037,000	0	-2,827,000	188,210,000	40,118,000	55,494,983	653,373	56,148,356	139.96	16,030,356	39.96	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，嚴實分配預算。
機械及設備	0	191,037,000	0	-2,827,000	188,210,000	40,118,000	55,232,083	653,373	55,885,456	139.30	15,767,456	39.30		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	262,900	0	262,900		262,900			
交通及運輸設備	0	9,888,000	0	0	9,888,000	4,385,000	2,503,644	0	2,503,644	57.10	-1,881,356	-42.90	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	0	9,888,000	0	0	9,888,000	4,385,000	2,503,644	0	2,503,644	57.10	-1,881,356	-42.90		
什項設備	0	71,818,000	0	0	71,818,000	12,114,000	24,564,426	37,607	24,602,033	203.09	12,488,033	103.09	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，嚴實分配預算。
什項設備	0	71,818,000	0	0	71,818,000	12,114,000	22,533,478	37,607	22,571,085	186.32	10,457,085	86.32		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,030,948	0	2,030,948		2,030,948			

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	113,233,527	322,743,000	0	0	435,976,527	75,395,070	95,135,311	971,891	96,107,202	127.47	20,712,132	27.47		
不動產、廠房及 設備	113,233,527	322,743,000	0	0	435,976,527	75,395,070	95,135,311	971,891	96,107,202	127.47	20,712,132	27.47		
土地	0	0	0	2,827,000	2,827,000	2,827,000	2,826,668	0	2,826,668	99.99	-332	-0.01		
房屋及建築	113,233,527	50,000,000	0	0	163,233,527	15,951,070	9,745,590	280,911	10,026,501	62.86	-5,924,569	-37.14		
機械及設備	0	191,037,000	0	-2,827,000	188,210,000	40,118,000	55,494,983	653,373	56,148,356	139.96	16,030,356	39.96		
交通及運輸設備	0	9,888,000	0	0	9,888,000	4,385,000	2,503,644	0	2,503,644	57.10	-1,881,356	-42.90		
什項設備	0	71,818,000	0	0	71,818,000	12,114,000	24,564,426	37,607	24,602,033	203.09	12,488,033	103.09		
總 計	113,233,527	322,743,000	0	0	435,976,527	75,395,070	95,135,311	971,891	96,107,202	127.47	20,712,132	27.47		

備註：
以前年度保留數1億1,323萬3,527元由自籌收入支應。